



**ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ**

Власеница, фебруар 2022. године

САЖЕТАК

Извјештај о имплементацији Стратегије интегрисаног развоја Општине Власеница 2014-2023. (ревидирана за период 2019-2023.) година има за циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринесе бољем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритета економског, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру 10 дефинисаних секторских циљева.

Планом имплементације за 2021. годину и утврђеним измјенама Плана предвиђено је провођење 54 пројекта укупне вриједности 4.110.500,00 КМ. У 2021. години започета је имплементација 43 пројекта. Проценат у потпуности или дјелимично завршених пројеката је **79,63%** - **висока реализација**.

Укупна вриједност имплементираних пројеката је **4.008.238,67 КМ**, што је 97,51% реализације у односу на пројектован финансијски оквир. Од укупне вриједности реализованих пројеката **31,16%** је реализовано из буџета Општине, а **68,84%** из екстерних извора.

У погледу кључних приоритета и фокуса за претходну 2021. годину најзначајнији пројекти које је Општина реализовала су:

1. **Подршка развоју малих и средњих предузећа.** У претходној години Општина у сарадњи са Фондом за запошљавање Републике Српске је реализовала низ пројеката којима је циљ запошљавање и подршка развоју малих и средњих предузећа. Кроз Програм запошљавања и samozapošljavanja циљних категорија у привреди запослено је **25** радника, а по основу Програма подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника запослен је један радник. Укупна инвестирана средства Фонда износе **108.000,00 КМ**.
2. **Унапређење услова за рад и живот рањивих група.** У циљу запошљавања рањивих категорија на подручју општине Власеница (млади, жене и др.) у сарадњи са Фондом за запошљавање Републике Српске и УСАИД реализовани су Програми: Програм суфинансирања запошљавања и samozapošljavanja дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида помоћу којег је запослено **19** лица, укупна средства 190.000,00 КМ и Програм подршке маргинализованим групама (ППМГ) у сарадњи са УСАИД којим је помогнуто оснивање **6** бизниса под вођством жена – укупна вриједност пројекта 60.000,00 КМ од чега је у претходној години реализовано 30.000,00 КМ. Укупна инвестирана средства за унапређење живота и рада рањивих група износе **220.000,00 КМ**.
3. **Подршка производњи поврћа на подручју општине Власеница.** У претходној години Општина је у сарадњи са Јединицом за координацију пројеката у пољопривреди, невладином организацијом Муслим Аид и из властитих фондова реализовала пројекте који имају за циљ јачање капацитета пољопривредних произвођача за узгој поврћа у заштићеним условима. У сарадњи са Јединицом за координацију пројеката у пољопривреди обезбјеђени су пластеници, садни и репроматеријал за **30** пољопривредних произвођача (жене као носиоци пољопривредног домаћинства), укупна вриједност пројекта 45.000,00 КМ. У сарадњи са невладином организацијом Муслим Аид подржано је **20** пољопривредних произвођача за пластеничку производњу укупна вриједност пројекта 57.520,00 КМ. За **30** пољопривредних произвођача осигуран је садни материјал укупне вриједности 4.650,00 КМ из буџета Општине. Укупна инвестирана средства за подршку производњи поврћа износе **107.170,00 КМ**.
4. **Подизање нових засада у сектору воћарства.** У претходној години је подржано из буџета Општине **118** пољопривредних произвођача са 7.958 садница воћа, укупна финансијска вриједност **27.128,43 КМ**.
5. **Подршка пољопривредној производњи – набавка механизације за пољопривредну производњу.** У сарадњи са кантоном Сарајево подржано је **20** пољопривредних произвођача (жена) у оквиру пројекта „Економско оснаживање жена у пољопривредној производњи на подручју општине Власеница“. Пројекат је обухватио набавку пољопривредне механизације чија укупна вриједност износи **13.500,00 КМ**.

6. **Повећање пољопривредне производње у сектору сточарства – производња млијека.** У претходној години из буџета Општине исплаћене су премије пољопривредне произвођаче по основу откупа млијека у износу од **39.546,90 KM**.
7. **Повећање пољопривредне производње у сектору сточарства – производња меса.** У претходној години је Општина је финансирала набавку приплодних овнова (**23**) за пољопривредне произвођаче. Укупна вриједност **15.000,00 KM**.
8. **Повећање производње у сектору пчеларства.** Како се пчеларством бави све већи број пољопривредника на подручју општине последњих година се повећава број пројеката којима се унапређују услови за бављење пчеларством. Из буџета Општине је у претходној години подржано **53** пчелара кроз исплату премија (9.320,00 KM) и **5** пчелара кроз пројекат Узгој пчела на подручју пољопривредног кластера СРП (2.735,10 KM). Укупна инвестирана средства износе **12.055,10 KM**.
9. У циљу унапређења услова образовања на подручју општине Власеница реализовани су пројекти којима се **унапређује основно и средње образовање** – финансирање трошкови превоза ученика у сусједне општине и подручне мјесне заједнице (42.131,50 KM), стипендирање ученика и студената (39.500,00 KM), награде најбољим ученицима (2.046,20 KM), набавка опреме и учила за основну и средњу школу (6.336,18 KM), затим **подршка високом образовању** 8.087,15 KM. Укупна средства инвестирана у претходној години износе **98.101,03 KM**.
10. **Техничко опремање Дома здравља у Власеници.** У претходној години у Дому здравља Власеница је набављена техничка опрема за рад у износу од **42.765,15 KM** и обухвата: дигитализатор за ренген, апарат за крвну слику, опрему за стоматолошку службу и опрему за физикалну терапију.
11. У претходној години у циљу **унапређења услова за живот угрожених категорија становништва** су реализовани пројекти у сарадњи са УНДП БиХ Опоравак од поплава и Министарством за људска права и избјеглице БиХ (МЉПИ БиХ) који су имали за резултат изградњу стамбених објеката. У партнерству са УНДП је реализован пројекат који је имао за резултат изградњу **3** стамбене јединице за угрожене категорије, укупна вриједност 191.666,18 KM. У сарадњи са МЉПИ БиХ је реализована електрификација објекта повратника у МЗ Градина укупна вриједност 5.000,00 KM. У текућој години је планиран завршетак реализације пројекта реконструкције **26** стамбених објеката за угрожене категорије који се имплементира у сарадњи са МЉПИ БиХ и Републичким секретаријатом за расељена лица, укупна вриједност пројекта 721.563,73 KM.
12. **Изградња објекта колективног становања са 20 станова за угрожене категорије.** Реализација пројекта доприноси стамбеном збрињавању социјално угрожених категорија становништва. Планиран је завршетак објекта у текућој години.
13. **Унапређење услова за живот и рад младих на подручју општине Власеница.** У претходној години је реализован пројекат опремања **Омладинског центра у Власеници (БХРИ пројекат)** који је имплементирала Међународна организација за миграције (ИОМ) уз финансијску подршку УСАИД. Укупна вриједност пројекта износи 38.000,00 KM и обухватила је комплетно опремање простора за младе, набавку кацеларијског намјештаја, рачунарске опреме и осталих садржаја за младе. У сарадњи са Институтом за развој младих КУЛТ имплементирано је Истраживање о положају и потребама младих на подручју општине Власеница што представља основ за даљу израду докумената као и реализације пројеката за младе који су у складу са њиховим потребама и интересовањима. У претходној години из буџета за младе су подржани пројекти којима се унапређује квалитет живота и рада младих – Стратегија за младе, едукација младих из области актуелних тема... укупна вриједност 9.500,00 KM.
14. У циљу унапређења развоја локалне заједнице и обнављања становништва у оквиру пројекта **Популациони фонд општине Власеница** у претходној години из буџета Општине је издвојено 33.400,00 KM за помоћ за новорођено дијете на подручју општине Власеница, укупно **56** одобрених захтјева.
15. У циљу осигурања услова за **успостављање е-управе и унапређење ефикасности рада јавне управе** у претходној години су инвестирана средства за набавку софтвера за е-овјере (3.200,00

КМ), лиценци за кориштење софтвера (6.000,00 КМ), рачунара и рачунарске опреме као и реконструкција система видео надзора. У оквиру пројекта чија реализација је почела у претходној години „**Јачање улоге МЗ у Босни и Херцеговини**“ извршено је опремање **Друштвеног центра у оквиру ЈУ Културни центар** (санација простора и набавка намјештаја) као и јачање капацитета 5 МЗ (Топлик, Симићи, Бакићи, Грабовица и Градина), укупна инвестирана средства у претходној години износе 10.249,41 КМ донатор УНДП.

16. **Јачање капацитета комуналног предузећа.** Техничко опремање новоформираног комуналног предузећа у претходној години је обухватило набавку *ровокопача* (224.762,80 КМ), набавку *погребног возила* (15.800,00 КМ), *пумпи за воду* (12.753,23 КМ), *моторног чистача за снијег* (2.589,21 КМ), *контејнере за смеће* (6.949,80 КМ) што је значајно повећало квалитет пружања комуналних услуга на подручју општине Власеница. Укупна инвестирана средства у јачање капацитета комуналног предузећа износе **273.606,29 КМ**.
17. **Изградња објекта полицијске станице.** Пројекат се финансира из средстава Владе Републике Српске и проценат довршености објекта до краја 2021. године износи 92%. Планиран је завршетак изградње објекта у претходној години али је због низа објективних околности (недостаци у пројектно-техничкој документацији а посебно у области информационо-комуникационе технологије, обрушавање земљишта на коме се гради објекат и др.) планиран завршетак изградње у текућој години.
18. **Модернизација улица у урбаном подручју.** Укупна средства уложена у модернизацију улица у урбаном подручју у претходној години износе **420.246,31 КМ**. Модернизоване су улице у МЗ Топлик - улица Јована Цвијића л=360,00 метара, улица Степе Степановића л=540,00 метара, дио улице Арчибалда Рајса л=100,00 метара, дио улице Милована Глишића л=100,00 метара и Његошева улица л=46м, затим улице у градском језгру улица Иве Андрића л=136,00м, паркинг простор у оквиру полицијске станице, улица Надежде Петровић л=56,00м и улица Милана Ракића.
19. **Модернизација локалних и некатегорисаних путева.** Укупна инвестирана средства у модернизацију путева износе **224.686,87 КМ**. Модернизовани су: дионица локалног пута Драгасевац-Мишар л=1.135,00 метара, пут Тишча-Станимировићи л=180,00 метара, пут у индустријској зони Тишча.
20. **Изградња кружне раскрснице.** У претходној години је започета изградња кружне раскрснице у Власеници чији завршетак се очекује у текућој години. Укупна инвестирана средства у претходној години износе **472.946,25 КМ**, од чега је Општина из буџета финансирала припремне радове у износу 16.946,25 КМ, а преостали износ ЈП „Путеви РС“ Бањалука.
21. **Подршка организовању традиционалних, спортских и културних догађаја.** Општина је и у претходној години у циљу унапређења квалитета друштвеног живота подржала и финансирала низ културних и спортских манифестација– Организација Дана Републике Српске, Поход на Пјеновац, Конференција беба, Бицикличка трка Београд-Бањалука, Дан српског јединства, Брдске ауто-трке, турнири у фудбалу и кошарци, књижевне вечери и ликовне колоније. Укупна утрошена средства из буџета Општине износе **49.177,53 КМ**.
22. **Унапређење капацитета ватрогасне јединице на подручју општине Власеница.** У претходној години је настављен тренд техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице Власеница. Реализована је набавка техничке опреме за рад ватрогасне јединице као и у увођење система централног гријања са обновљивим изворима енергије у ватрогасни дом. Укупна инвестирана средства у претходној години износе **71.372,25 КМ**.
23. У претходној години у сарадњи са УНДП БиХ (ИЛДП) је реализован пројекат **Унапређење економичности и ефикасности Општинске управе кроз успостављање савремених метода рада и примјену мјера енергетске ефикасности** чија укупна вриједност износи 237.011,71 КМ од чега је УНДП финансирао износ од 120.330,00 КМ, а преостали износ из средстава капиталних инвестиција буџета Републике Српске. Пројекат је обухватио замјену вањске и унутрашње столарије, кровног покривача, електрорадове и комплетну реконструкцију кабинета и

канцеларије правне помоћи. Реализацијом наведеног пројекта су значајно унапријеђени услови за рад Општинске управе која је смјештена у објекту који је направљен крајем XIX вијека.

24. **Суфинансирање замјене фасада и кровова на стамбено-пословним објектима.** У циљу унапређења безбједности, енергетске ефикасности и архитектонског уређења објеката у претходној години заједничким средствима општине и заједнице етажних власника је уређено 5 објеката колективног становања (санација тротоара зграда С-12, санација зграде С-26, С-6, С-22 и С-20). Укупна утрошена средства износе **97.802,90 КМ, од чега 57.371,74 КМ из фондова ЗЕВ и 40.431,16 КМ из средстава буџета Општине.**
25. **Израда пројектно-техничке документације за заштиту и унапређење изворишта и површинских токова.** У претходној години из средстава ЈУ „Воде Српске“ Бијељина је финансирана израда главног пројекта уређења корита ријеке Тишче на потезу од ушћа у ријеку Дрињачу узводно до МХЕ „Тишча“ општина Власеница, укупна вриједност 15.093,00 КМ.

Ако посматрамо остварење секторских циљева можемо констатовати да су неки остварени и да су на добром путу да буду остварени а односе се на повећање подстицаја привредном сектору за отварање/проширење привредних капацитета, повећање пољопривредне производње (воћарство, повртларство, сточарство и пчеларство), побољшања у области образовања и рада јавних предузећа и установа, унапређења спортског и културног живота грађана, унапређења безбједности грађана и имплементацији мјера енергетске ефикасности на подручју општине Власеница.

Незадовољавајући резултати су постигнути у области остварења циљева у сегменту изградње водоводне и канализационе инфраструктуре, унапређења система управљања чврстим комуналним отпадом и заштите квалитета земљишта.

Макроекономски и секторски индикатори показују значајно побољшање посматрано у односу на почетак имплементације стратегије.

Када је ријеч о закључцима и корективним акцијама у погледу претходне године, потребно је нагласити да проценат од **79,63% завршених пројеката** указује да је општина *реално планирала* имплементацију пројеката и да проценат од **97,51%** финансијске реализације показује висок проценат финансијске реализације, од чега је 31,16% реализовано из буџета Општине, а 68,84% из вањских извора финансирања.

1. УВОД

Стратегију интегрисаног развоја Општине Власеница за период 2014-2023. године израдио је Развојни тим Општине Власеница у периоду октобар 2012 – децембар 2013. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП).

Стратегија развоја општине Власеница усвојена је на 6. редовној сједници Скупштине општине, одржаној дана 27.12.2013. године.

У оквиру редовног процеса Општина је у периоду јун 2018 – март 2019. провела процес ревизије Стратегије која је извршена од стране Развојног тима, уз укључивање Партнерске групе, као консултативног тијела, уз пуно учешће јавног, приватног и невладиног сектора те уз подршку ИДЛП пројекта (Пројекат интегрисаног локалног развоја) којег заједнички проводе УНДП и Швајцарска Влада. Ревидирана стратегија развоја је усвојена на 22. редовној сједници Скупштине општине, одржаној дана 28.5.2019. године.

Процес ревизије је обухватио ревизију секторских планова и оперативног дијела Стратегије, који се дефинишу за период од 5 година. Оквирни оперативни план се израђује за наредне три године (1+2), уз ревизију на годишњем нивоу. Носилац израде оперативног трогодишњег плана је био Развојни тим.

Овај извјештај односи се на имплементацију стратешких, односно секторских, приоритетних пројеката у 2019. години, који се по МиПРО методологији, планирају уз консултације са свим битним актерима у заједници у свим фазама имплементације стратегије.

Извјештај је припремио Одсјек за развој у сарадњи са представницима свих унутрашњих организационих јединица општине.

Подаци о имплементацији се континуирано прикупљају током цјелокупног периода који покрива овај извјештај и то кориштењем *Алата за праћење имплементације стратегије* (Excel табела за праћење пројеката) и на основу дефинисаних секторских и макроекономских показатеља (СМИ табела). Подаци се тимски анализирају, на основу чега се припрема квалитативни осврт на посматрани период имплементације, као и поуке и препоруке за наредни период.

2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ

2.1. Визија

Стратегијом развоја општине Власеница за период 2014-2023. године, дефинисана је сљедећа визија:

Власеница – јединствен спој природног и савременог центра регије Бирач, у којој се одрживо користе пољопривредни и шумски ресурси те омогућава развој људских потенцијала у просперитетном друштвеном окружењу.

2.2. Стратешки циљеви

Након ревизије Стратегије развоја ревидиране су дефиниције стратешких циљева, које суштински не мијењају правце развоје, већ су прилагођене како би биле јасније и конзистентније за све кориснике стратегије и грађане.

Стратешки циљ 1: Побољшати конкурентност пословног и пољопривредног сектора

Стратешки циљ 2: Унаприједити друштвену средину за квалитетнији живот грађана

Стратешки циљ 3: Обезбједити висок ниво квалитета животне средине

2.3. Секторски циљеви

Стратешки приоритети за развој општине су: економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисани су сљедећи циљеви:

Економски развој

Секторски циљ 1: Повећати пословну активност привреде

Секторски циљ 2: Повећати производњу и откуп пољопривредних производа

Друштвени развој

Секторски циљ 1: Унаприједити доступност и квалитет образовања на подручју општине

Секторски циљ 2: Повећати доступност здравствених услуга, социјалне заштите и едукација за угоднији живот

Секторски циљ 3: Побољшати јавне и комуналне услуге

Секторски циљ 4: Унаприједити друштвени живот грађана у области културе, спорта и рекреације

Секторски циљ 5: Унаприједити безбједност грађана и развити механизме заштите од катастрофа

Сектор заштите животне средине

Секторски циљ 1: Унаприједити енергетску ефикасност и повећати учешће обновљивих извора у производњи енергије

Секторски циљ 2: Унаприједити систем управљања чврстим комуналним отпадом у складу са принципима одрживог развоја

Секторски циљ 3: Унаприједити систем заштите квалитета земљишта, површинских и подземних вода и заштите изворишта

2. 4. Кључни планирани приоритети и фокуси за 2021. годину

Кључни приоритети економског сектора

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети економског сектора за 2021. годину су: искориштавање потенцијала и природних богатстава за развој пољопривреде и фокусирање на подстицај развоју предузетништва малих и средњих предузећа. Очекивани утицаји у економском сектору имају за резултат: повећање укупног буџета општине, повећање просјечне стопе запослених и смањење стопе незапослених, повећање броја привредних субјеката.

Кључни приоритети друштвеног сектора

У друштвеном сектору за 2021. годину кључни приоритети су: повећање задовољства грађана јавним услугама и инфраструктуром, повећање броја здравствено осигураних лица, смањење броја корисника социјалне помоћи, повећање броја активиста у сектору културе и спорта и смањење нивоа ризика од природних несрећа по становништво, природу и економију. Фокусирањем на улагање у све сегменте друштвеног развоја општина би унаприједила квалитет живота грађана, што доприноси реализацији секторских циљева друштвеног развоја.

Кључни приоритети сектора заштите животне средине


У сектору заштите животне средине за 2021. годину кључни приоритети су: повећање задовољства грађана комуналним услугама, смањење количине неправилно одложеног отпада, смањење трошкова енергената, повећање количине селективно прикупљеног отпада и повећање процента отпадних вода из домаћинства која се пречишћавају.

2.5. Збирни преглед приоритетних пројеката и оквира за њихово финансирање обухваћених Планом имплементације за 2021-2023. годину

За плански период 2021-2023. година укупно је планирано **80** пројекта. Посматрајући по развојним секторима за период 2021-2023. година у склопу економског сектора је укупно планирано 22 пројекта, у друштвеном сектору 43 пројекта а у сектору заштите животне средине 15 пројеката. За реализацију

ових пројеката планирано је укупно 11.275.500 КМ, од тога из властитих извора 2.611.500 КМ, а из екстерних 8.664.000 КМ.

У наставку је графички приказ структуре планираних пројеката по броју пројеката по секторима, изворима финансирања и финансијским параметрима по секторима.



Структура пројеката по секторима



Структура финансирања пројеката



Вриједност пројеката по секторима

Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији планирани извори за период 2021-2023. година су средства виших нивоа власти и од стране међународних организација (УНДП, УСАИД, Муслим Аид и др.). Општина улаже значајне напоре на привлачењу екстерних средстава за финансирање пројеката и то благовременом идентификацијом пројектних идеја, припремом пројектних апликација, едукацијом особља из области управљања пројектним циклусом.

У наредном периоду је планирано да се највећи дио средстава утроши у оквиру *друштвеног сектора*, гдје су садржани и највећи/комплексни пројекти из области инфраструктуре, изградње и уређења јавних објеката који би се највећим дијелом финансирани из екстерних извора.


3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА

3.1. Сажет осврт на претходни период имплементације

Од почетка реализације развојне Стратегије у потпуности је завршено **29** пројеката, што је **22%** од укупно планираних **133** пројекта.

У току 2019. године је *ревидиран оперативни дио Стратегије развоја општине Власеница* и наконведеног процеса укупан број пројеката који је планиран и за које су обезбјеђена финансијска средства износи **80**.

У наставку је графички приказ имплементације броја пројеката.




Укупна вриједност планираних пројеката је 11.275.500 КМ, док је вриједност у потпуности завршених пројеката као и пројеката који су још увијек у процесу реализације 8.932.458,63 КМ, што је 79,22% реализације планираног. Од тога, вриједност у потпуности завршених пројеката је 1.860.307 КМ, што је 16,50% у односу на укупан број планираних пројеката.

У структури вриједности укупног броја планираних пројеката, 2.611.500 (23,16%) је предвиђено из општинског буџета док је 8.664.000 КМ (76,84%) предвиђено из екстерних извора.

Када је ријеч о структури реализованих пројеката, од укупног броја у потпуности завршених пројеката или пројеката који су још увијек у процесу реализације, вриједност од 2.956.529,75 КМ (33,08%) је реализована из општинског буџета док је 5.981.785,14 КМ (66,92%) реализовано из екстерних извора.

У наставку је графички приказ финансијске имплементације пројеката.



Посматрајући реализацију укупног броја започетих и у потпуности завршених пројеката од почетка реализације стратегије може се закључити да је постигнута **висока** реализација стратегије. Мада на проценат реализације укупног броја пројеката утичу бројни фактори може се закључити да постоји значајан постотак раста реализације пројеката од 2016. године. Разлози за раст реализације пројеката су прије свега адаптација Општинске управе на нови пројектни приступ реализацији Стратегије и већа оријентисаност на привлачење екстерних извора финансирања за реализацију пројеката.

Када је ријеч о финансијској реализацији проценат реализације у односу на укупно планирана средства за пројекте је 91%, што представља **висок проценат финансијске реализације**. Проценат реализованих буџетских средстава је значајно већи од планираних на шта указује и континуирани раст буџета Општине у последњих пет година, а средства реализована из екстерних извора су мања од планираних са позитивном тенденцијом испуњења до краја планског периода имплементације Стратегије.


И поред неизвјесности коју карактерише финансирање из екстерних извора, Општина реализацију комплексних и пројеката чија реализација подразумијева значајна финансијска средства може финансирати само уз помоћ вањских средстава.

Поред напријед наведеног, а у циљу испуњења секторских циљева економског сектора Општина планира да настави са реализацијом активности који доприносе стварању *повољних услова за улагање постојећих и потенцијалних инвеститора* – опремање пословних зона за инвеститоре, пружање институционалне и финансијске подршке за улагања постојећих и нових инвеститора, пружање помоћи инвеститорима за осигурање средстава из фондова ЕУ...

3.2. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2021. години

Планом имплементације за 2021. годину планирано је **54** пројекта, од чега је започето **43**.

У наставку је графички приказ реализације пројеката.



У току 2019. године је ревидиран оперативни дио Стратегије развоја општине Власеница и наконведеног процеса укупан број пројеката који је планиран и за које су обезбјеђена финансијска средства износи **80**.

Када је ријеч о финансијској реализацији, укупна реализација пројеката у претходној години износи **97,51%**, што представља **висок** степен финансијске реализације.

При томе у структури реализованих пројеката 31,16% се односи на пројекте финансиране из општинског буџета док је 68,84% финансирано из екстерних извора финансирања.

Упоређујући планирану структуру по изворима финансирања гдје је у плану имплементације било предвиђено за 2021. годину 23,59% из општинског буџета, а 76,41% из екстерних извора финансирања, **може се закључити да је финансирање из општинског буџета било већа од плана, док су екстерни извори били мањи.**

У наставку је графички приказ финансијске реализације по секторима.



У табелама у наставку је дат детаљан приказ укупно реализованих пројеката у односу на планирано, укупно и по секторима:

Табела 1. Преглед планираних и остварених пројеката у 2021. години

ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани пројекти)	Број пројеката	Укупно		Из буџета	Из екстерних извора
ПЛАНИРАНО					
А. Укупан број планираних пројеката	54	4.110.500	969.500,00	3.141.000,00	
% структура финансирања од А			23,59%	76,41%	
У РЕАЛИЗАЦИЈИ					
Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих пројеката	43	4.008.238,67	1.249.142,91	2.759.095,76	
% у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (од А)	79,63%	97,51%	128,84%	87,84%	
% структура (од Б)			31,16%	68,84%	
Ц. Укупан број дјелимично реализованих пројеката	43	4.008.238,67	1.249.142,91	2.759.095,76	
% дјелимично реализованих пројеката (од А)	79,63%	97,51%	128,84%	87,84%	
% структура (од Ц)			31,16%	68,84%	
Д. Укупан број у цијелости завршених пројеката	0,00	0,00	0,00	0,00	
% у цијелости завршених пројеката (од А)	0,00	0,00	0,00	0,00	
% структура (од Д)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Табела 2. Финансијска пројекција планираних и остварених пројеката распоређених по секторима на основу Плана имплементације и индикативног финансијског оквира

	Област	Збир финансијских вредности пројеката		Структура финансирања реализованих пројеката	
		Планирано	Реализовано	Буџет (%)	Остало (%)
2020.	Економски развој	634.500	598.215,48	25,77	74,23
	Друштвени развој	3.095.000	3.040.284,44	34,03	65,97
	Еколошки развој	381.000	369.738,75	16,30	83,70
	Укупно	4.110.500	4.008.238,67	31,16	68,84
	% по плану имплементације		97,51%		

Сектор економског развоја

У сектору економског развоја за 2021. годину планирано је **16** пројеката од чега је за **14** пројеката започета реализација. За реализацију ових пројеката планирано је 634.500 КМ а издвојено 598.215,48 КМ што је **94,28% реализације у односу на планирани износ**. У овом сектору средства која су намијењена за реализацију пројеката су била реализована **већим дијелом из вањских извора 74,23%**. (Детаљне информације су приказане у табелама у наставку текста).

Најзначајнији пројекти у 2021. години из економског сектора су:

1. **Подршка развоју малих и средњих предузећа.** У претходној години Општина у сарадњи са Фондом за запошљавање Републике Српске је реализовала низ пројеката којима је циљ запошљавање и подршка развоју малих и средњих предузећа. Кроз Програм запошљавања и samozapošljavanja циљних категорија у привреди запослено је **25** радника, а по основу Програма подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника запослен је један радник. Укупна инвестирана средства Фонда износе **108.000,00 КМ**.
2. **Унапређење услова за рад и живот рањивих група.** У циљу запошљавања рањивих категорија на подручју општине Власеница (млади, жене и др.) у сарадњи са Фондом за запошљавање Републике Српске и УСАИД реализовани су Програми: Програм суфинансирања запошљавања и samozapošljavanja дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида помоћу којег је запослено **19** лица, укупна средства 190.000,00 КМ и Програм подршке маргинализованим групама (ППМГ) у сарадњи са УСАИД којим је помогнуто оснивање **6** бизниса под вођством жена – укупна вриједност пројекта 60.000,00 КМ од чега је у претходној години реализовано 30.000,00 КМ.
3. **Подршка производњи поврћа на подручју општине Власеница.** У претходној години Општина је у сарадњи са Јединицом за координацију пројеката у пољопривреди, невладином организацијом Муслим Аид и из властитих фондова реализовала пројекте који имају за циљ јачање капацитета пољопривредних произвођача за узгој поврћа у заштићеним условима. У сарадњи са Јединицом за координацију пројеката у пољопривреди обезбјеђени су пластеници, садни и репроматеријал за **30** пољопривредних произвођача (жене као носиоци пољопривредног домаћинства), укупна вриједност пројекта 45.000,00 КМ. У сарадњи са невладином организацијом Муслим Аид подржано је **20** пољопривредних произвођача за пластеничку производњу укупна вриједност пројекта 57.520,00 КМ. За **30** пољопривредних произвођача осигуран је садни материјал укупне вриједности 4.650,00 КМ из буџета Општине.
4. **Подизање нових засада у сектору воћарства.** У претходној години је подржано из буџета Општине **118** пољопривредних произвођача са 7.958 садница воћа, укупна финансијска вриједност **27.128,43 КМ**.
5. **Подршка пољопривредној производњи – набавка механизације за пољопривредну производњу.** У сарадњи са кантоном Сарајево подржано је **20** пољопривредних произвођача (жена) у оквиру пројекта „Економско оснаживање жена у пољопривредној производњи на подручју општине Власеница“. Пројекат је обухватио набавку пољопривредне механизације чија укупна вриједност износи **13.500,00 КМ**.
6. **Повећање пољопривредне производње у сектору сточарства – производња млијека.** У претходној години из буџета Општине исплаћене су премије пољопривредним произвођачима по основу откупа млијека у износу од **39.546,90 КМ**.
7. **Повећање пољопривредне производње у сектору сточарства – производња меса.** У претходној години је Општина је финансирала набавку приплодних овнова (**23**) за пољопривредне произвођаче. Укупна вриједност **15.000,00 КМ**.
8. **Повећање производње у сектору пчеларства.** Како се пчеларством бави све већи број пољопривредника на подручју општине последњих година се повећава број пројеката којима се унапређују услови за бављење пчеларством. Из буџета Општине је у претходној години

подржано **53** пчелара кроз исплату премија (9.320,00 KM) и **5** пчелара кроз пројекат Узгој пчела на подручју пољопривредног кластера СРП (2.735,10 KM). Укупна инвестирана средства у развој пчеларства износе **12.055,10 KM**.

9. У претходној години пољопривредни произвођачи у сарадњи са Општином и донаторима су едуковани у области пчеларства, одрживе производње у пољопривреди, пластеничке производње поврћа и у области малинарства. Укупно је **едуковано 70** пољопривредних произвођача.

10. **Организација 6. Сајма пољопривреде и привреде у Власеници.** Укупна утрошена средства износе 8.488,06 KM, од чега је Агенција за аграрна плаћања финансирала износ од 3.000,00 KM.

Подршка развоју малих и средњих предузећа кроз новчане подстицаје за отварање нових радних мјеста и проширење пословних капацитета као и повећање подстицаја за јачање капацитета пољопривредних произвођача уз стручно оспособљавање представља најзначајније пројекте у области економског сектора који су реализовани у 2021. години.

Табела 3. Преглед планираних и остварених пројеката у економском сектору у 2021. години

ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани пројекти)	Број пројеката	Укупно	Из буџета	Из екстерних извора
ПЛАНИРАНО				
А. Укупан број планираних пројеката	16	634.500,00	164.500,00	470.000,00
% структура финансирања од А			26,00%	74,00%
У РЕАЛИЗАЦИЈИ				
Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих пројеката	14	598.215,48	154.163,99	444.051,49
% у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (од А)	87,50%	94,28%	93,71%	94,47%
% структура (од Б)			25,77%	74,23%
Ц. Укупан број дјелимично реализованих пројеката	14	598.215,48	154.163,99	444.051,49
% дјелимично реализованих пројеката (од А)	87,50%	94,28%	93,71%	94,47%
% структура (од Ц)			25,77%	74,23%
Д. Укупан број у цијелости завршених пројеката	0,00	0,00	0,00	0,00
% у цијелости завршених пројеката (од А)	0,00	0,00	0,00	0,00
% структура (од Д)	0,00	0,00	0,00	0,00

Друштвени сектор

У друштвеном сектору за 2021. годину планирано је **29** пројеката од чега је започета реализација **24** пројекта. За реализацију пројеката из друштвеног сектора планирано је 3.095.000 KM а издвојено је 3.040.284,44 KM што је **98,23 % реализације у односу на планирани износ**. У овом сектору средства која су намењена за реализацију пројеката су реализована из буџета 34,03%, а 65,97% из екстерних извора. (Детаљне информације су приказане у табели у наставку текста).

Најзначајнији пројекти у 2021. години у области друштвеног сектора су:

1. У циљу унапређења услова образовања на подручју општине Власеница реализовани су пројекти којима се **унапређује основно и средње образовање** – финансирање трошкови превоза ученика у сусједне општине и подручне мјесне заједнице (42.131,50 КМ), стипендирање ученика и студената (39.500,00 КМ), награде најбољим ученицима (2.046,20 КМ), набавка опреме и учила за основну и средњу школу (6.336,18 КМ), затим **подршка високом образовању** 8.087,15 КМ. Укупна средства инвестирана у претходној години износе **98.101,03 КМ**.
2. **Техничко опремање Дома здравља у Власеници.** У претходној години у Дому здравља Власеница је набављена техничка опрема за рад у износу од **42.765,15 КМ** и обухвата: дигитализатор за ренген, апарат за крвну слику, опрему за стоматолошку службу и опрему за физикалну терапију.
3. У претходној години у циљу **унапређења услова за живот угрожених категорија становништва** су реализовани пројекти у сарадњи са УНДП БиХ Опоравак од поплава и Министарством за људска права и избјеглице БиХ (МЉПИ БиХ) који су имали за резултат изградњу стамбених објеката. У партнерству са УНДП је реализован пројекат који је имао за резултат изградњу **3** стамбене јединице за угрожене категорије, укупна вриједност 191.666,18 КМ. У сарадњи са МЉПИ БиХ је реализована електрификација објекта повратника у МЗ Градина укупна вриједност 5.000,00 КМ. У текућој години је планиран завршетак реализације пројекта реконструкције **27** стамбених објеката за угрожене категорије који се имплементира у сарадњи са МЉПИ БиХ и Републичким секретаријатом за расељена лица, укупна вриједност пројекта 721.563,73 КМ. Укупна инвестирана средства износе **789.606,44 КМ**.
4. **Изградња објекта колективног становања са 20 станова за угрожене категорије.** Реализација пројекта доприноси стамбеном збрињавању социјално угрожених категорија становништва. Планиран је завршетак објекта у текућој години.
5. **Унапређење услова за живот и рад младих на подручју општине Власеница.** У претходној години је реализован пројекат опремања **Омладинског центра у Власеници (БХРИ пројекат)** који је имплементирала Међународна организација за миграције (ИОМ) уз финансијску подршку УСАИД. Укупна вриједност пројекта износи 38.000,00 КМ и обухватила је комплетно опремање простора за младе, набавку кацеларијског намјештаја, рачунарске опреме и осталих садржаја за младе. У сарадњи са Институтом за развој младих КУЛТ имплементирано је Истраживање о положају и потребама младих на подручју општине Власеница што представља основ за даљу израду докумената као и реализације пројеката за младе који су у складу са њиховим потребама и интересовањима. У претходној години из буџета за младе су подржани пројекти којима се унапређује квалитет живота и рада младих – Стратегија за младе, едукација младих из области актуелних тема... укупна вриједност 9.500,00 КМ.
6. У циљу унапређења развоја локалне заједнице и обнављања становништва у оквиру пројекта **Популациони фонд општине Власеница** у претходној години из буџета Општине је издвојено 33.400,00 КМ за помоћ за новорођено дијете на подручју општине Власеница, укупно **56** одобрених захтјева.
7. У циљу осигурања услова за **успостављање е-управе и унапређење ефикасности рада јавне управе** у претходној години су инвестирана средства за набавку софтвера за е-овјере (3.200,00 КМ), лиценци за кориштење софтвера (6.000,00 КМ), рачунара и рачунарске опреме као и реконструкција система видео надзора. У оквиру пројекта чија реализација је почела у претходној години **„Јачање улоге МЗ у Босни и Херцеговини“** извршено је опремање **Друштвеног центра у оквиру ЈУ Културни центар (санација простора и набавка намјештаја)** као и јачање капацитета 5 МЗ (Топлик, Симићи, Бакићи, Грабовица и Градина), укупна инвестирана средства у претходној години износе 10.249,41 КМ донатор УНДП.
8. **Јачање капацитета комуналног предузећа.** Техничко опремање новоформираног комуналног предузећа у претходној години је обухватило набавку **ровокопача** (224.762,80 КМ), набавку

погребног возила (15.800,00 KM), пумпи за воду (12.753,23 KM), моторног чистача за снијег (2.589,21KM), контејнере за смеће (6.949,80 KM) што је значајно повећало квалитет пружања комуналних услуга на подручју општине Власеница.

9. **Изградња објекта полицијске станице.** Пројекат се финансира из средстава Владе Републике Српске и проценат довршености објекта до краја 2021. године износи 92%. Планиран је завршетак изградње објекта у претходној години али је због низа објективних околности (недостаци у пројектно-техничкој документацији а посебно у области информационо-комуникационе технологије, обрушавање земљишта на коме се гради објекат и др.) планиран завршетак изградње у текућој години.
10. **Модернизација улица у урбаном подручју.** Укупна средства уложена у модернизацију улица у урбаном подручју у претходној години износе **420.246,31 KM**. Модернизоване су улице у МЗ Топлик - улица Јована Цвијића л=360,00 метара, улица Степе Степановића л=540,00 метара, дио улице Арчибалда Рајса л=100,00 метара, дио улице Милована Глишића л=100,00 метара и Његошева улица л=46м, затим улице у градском језгру улица Иве Андрића л=136,00м, паркинг простор у оквиру полицијске станице, улица Надежде Петровић л=56,00м и улица Милана Ракића.
11. **Модернизација локалних и некатегорисаних путева.** Укупна инвестирана средства у модернизацију путева износе **224.686,87 KM**. Модернизовани су: дионица локалног пута Драгасевац-Мишар л=1.135,00 метара, пут Тишча-Станимировићи л=180,00 метара, пут у индустријској зони Тишча.
12. **Изградња кружне раскрснице.** У претходној години је започета изградња кружне раскрснице у Власеници чији завршетак се очекује у текућој години. Укупна инвестирана средства у претходној години износе **472.946,25 KM**, од чега је Општина из буџета финансирала припремне радове у износу 16.946,25 KM, а преостали износ ЈП „Путеви РС“ Бањалука.
13. **Подршка организовању традиционалних, спортских и културних догађаја.** Општина је и у претходној години у циљу унапређења квалитета друштвеног живота подржала и финансирала низ културних и спортских манифестација— Организација Дана Републике Српске, Поход на Пјеновац, Конференција беба, Бициклистичка трка Београд-Бањалука, Дан српског јединства, Брдске ауто-трке, турнири у фудбалу и кошарци, књижевне вечери и ликовне колоније. Укупна утрошена средства из буџета Општине износе **49.177,53 KM**.
14. **Унапређење капацитета ватрогасне јединице на подручју општине Власеница.** У претходној години је настављен тренд техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице Власеница. Реализована је набавка техничке опреме за рад ватрогасне јединице као и у увођење система централног гријања са обновљивим изворима енергије у ватрогасни дом. Укупна инвестирана средства у претходној години износе **71.372,25 KM**.

Реализовани пројекти из области друштвеног развоја *доприносе* унапређењу квалитета инфраструктуре на подручју општине, побољшању услова у области образовања и пружања здравствене заштите као и унапређењу друштвеног, културног и спортског живота.

Табела 4. Преглед планираних и остварених пројеката у друштвеном сектору у 2021. години

ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани пројекти)	Број пројеката	Укупно	Из буџета	Из екстерних извора
ПЛАНИРАНО				
А. Укупан број планираних пројеката	29	3.095.000,00	589.000,00	2.506.000,00
% структура финансирања од А			19,03%	80,97%
У РЕАЛИЗАЦИЈИ				
Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих пројеката	24	3.040.284,44	1.034.716,62	2.005.567,82
% у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (од А)	82,76%	98,23%	175,67%	80,03%
% структура (од Б)			34,03%	65,97%
Ц. Укупан број дјелимично реализованих пројеката	24	3.040.284,44	1.034.716,62	2.005.567,82
% дјелимично реализованих пројеката (од А)	82,76%	98,23%	175,67%	80,03%
% структура (од Ц)			34,03%	65,97%
Д. Укупан број у цијелости завршених пројеката	0,00	0,00	0,00	0,00
% у цијелости завршених пројеката (од А)	0,00	0,00	0,00	0,00
% структура (од Д)	0,00	0,00	0,00	0,00

Сектор заштите животне средине

У сектору заштите животне средине за 2021. годину планирано је 9 пројеката, од чега је започето 5 пројеката.

За реализацију ових пројеката је планирано 381.000,00 КМ а издвојено је 369.738,75 КМ што је **97,04% реализације у односу на планирани износ**. У овом сектору средства која су намијењена за реализацију пројеката су **реализована највећим дијелом из екстерних извора 83,70%**. (Детаљне информације су приказане у табели у наставку текста).

Најзначајнији пројекти у 2021. години у области сектора заштите животне средине су у сегменту унапређења енергетске ефикасности, изградњи водоводне мреже и заштити и унапређењу изворишта и водотокова:

1. У претходној години у сарадњи са УНДП БиХ (ИЛДП) је реализован пројекат **Унапређење економичности и ефикасности Општинске управе кроз успостављање савремених метода рада и примјену мјера енергетске ефикасности** чија укупна вриједност износи 237.011,71 КМ од чега је УНДП финансирао износ од 120.330,00 КМ, а преостали износ из средстава капиталних инвестиција буџета Републике Српске. Пројекат је обухватио замјену вањске и унутрашње столарије, кровног покривача, електрорадове и комплетну реконструкцију кабинета и канцеларије правне помоћи. Реализацијом наведеног пројекта су значајно унапријеђени услови за рад Општинске управе која је смјештена у објекту који је направљен крајем XIX вијека.
2. **Суфинансирање замјене фасада и кровова на стамбено-пословним објектима**. У циљу унапређења безбједности, енергетске ефикасности и архитектонског уређења објеката у претходној години заједничким средствима општине и заједнице етажних власника је уређено 5 објеката колективног

становања (санација тротоара зграда С-12, санација зграде С-26, С-6, С-22 и С-20). Укупна утрошена средства износе **97.802,90 КМ**, од чега 57.371,74 КМ из фондова ЗЕВ и 40.431,16 КМ из средстава буџета Општине.

3. **Израда пројектно-техничке документације за заштиту и унапређење изворишта и површинских токова.** У претходној години из средстава ЈУ „Воде Српске“ Бијељина је финансирана израда главног пројекта уређења корита ријеке Тишче на потезу од ушћа у ријеку Дрињачу узводно до МХЕ „Тишча“ општина Власеница, укупна вриједност **15.093,00 КМ**.

Табела 5. Преглед планираних и остварених пројеката у сектору заштите животне средине у 2021. години

ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани пројекти)	Број пројеката	Укупно	Из буџета	Из екстерних извора
ПЛАНИРАНО				
А. Укупан број планираних пројеката	9	381.000,00	216.000,00	165.000,00
% структура финансирања од А			56,69%	43,31%
У РЕАЛИЗАЦИЈИ				
Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих пројеката	5	369.738,75	60.262,30	309.476,45
% у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (од А)	55,55%	97,04%	27,90%	187,56%
% структура (од Б)			16,30%	83,70%
Ц. Укупан број дјелимично реализованих пројеката	5	369.738,75	60.262,30	309.476,45
% дјелимично реализованих пројеката (од А)	55,55%	97,04%	27,90%	187,56%
% структура (од Ц)			16,30%	83,70%
Д. Укупан број у цијелости завршених пројеката	0,00	0,00	0,00	0,00
% у цијелости завршених пројеката (од А)	0,00	0,00	0,00	0,00
% структура (од Д)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Кључни резултати и остварени прогрес

На основу свих прикупљених и обрађених података о имплементацији пројеката у извјештајном периоду може се закључити да су годишњи резултати видљиви прије свега у области стимулсања развоја предузетништва и отварања нових радних мјеста, развоја свих сектора у области пољопривреде, унапређењу јавних услуга и сервиса, улагања у изградњу инфраструктуре, повећању безбједности и бољем антиципирању потенцијалних ризика, унапређењу енергетске ефикасности објеката односно генерално побољшању квалитета живота и рада свих становника општине.

Секторски циљ 1: Повећати пословну активност привреде

У претходној години **интезивирана** је реализација пројеката чији је крајњи резултат повећање пословне активности на подручју општине. Реализовани су пројекти чији је циљ стимулисање малих и средњих предузећа за отварање нових радних мјеста и проширење постојеће пословне дјелатности као и пројекти којима се јачају капацитети пољопривредних произвођача на подручју општине Власеница.

Укупна инвестирана средства за подршку развоју малих и средњих предузећа као и запошљавању рањивих категорија становништва у претходној години износе 328.000,00 КМ.

У току 2021. године на основу евиденције Пореске управе Републике Српске укупан број запослених на подручју општине Власеница износи 1.404 што представља повећање броја запослених за 109 у периоду имплементације Стратегије (базна година 2013.)

Број регистрованих привредних субјеката на подручју Општине за 2021. годину је у оквиру вишегодишњег просјека.

Реализација пројеката који доприносе остварењу овог секторског циља је **значајнија** и у наредном периоду је потребно предузети даље активности на стварању привлачног пословног амбијента, а посебно отварању нових привредних субјеката на подручју општине.

Секторски циљ 2: Повећати производњу и откуп пољопривредних производа

У претходној години су инвестирана значајна средства у јачање капацитета пољопривредних произвођача и повећање пољопривредне производње на подручју општине Власеница.

У области **узгоја поврћа** подржано је 80 пољопривредних произвођача, укупна инвестирана средства износе 107.170,00 КМ од чега из вањских извора 86.312,80 КМ (80,54%), а преостали износ је финансиран из буџета Општине. У току последњих година присутан је позитиван тренд повећања узгоја поврћа у заштићеним условима, гдје је у претходној години кроз реализоване пројекте увећана производња у заштићеним условима за 2.500 м².

За подизање нових засада у сектору **воћарства** подржано је 118 пољопривредних произвођача, укупна инвестирана средства 35.086,43 КМ, од чега је из буџета Општине финансиран износ од 27.128,43 КМ а преостали износ од 7.958,00 КМ од стране пољопривредних произвођача. Набављено је 7.958 садница коштуњавог воћа.

У циљу повећања продуктивности и приноса пољопривредних произвођача у претходној години је подржано 20 пољопривредних произвођача (жена) кроз набавку механизације из **заједничког фонда кантона Сарајево** (8.400,00 КМ), буџета Општине Власеница (3.000,00 КМ) и средстава Удружења жена „Подриње“ (1.750,00 КМ).

У области **сточарства** – јачање капацитета пољопривредних произвођача за повећање **производње млијека** укупна инвестирана средства у претходној години износе 39.546,90 КМ и односе се на премије исплаћене из буџета Општине.

За повећање пољопривредне производње у области **производње меса** инвестирана су средства у износу од 15.000,00 КМ за набавку 23 приплодна овна. У претходној години је забиљежен благи пораст бројног стања стоке и сточне производње у односу на почетак периода имплементације Стратегије.

Последњих година на подручју општине се биљежи значајнији раст пчеларства и у претходној години је подржано 58 пчелара, укупна инвестирана средства износе 12.055,10 КМ.

Посматрано у односу на почетак имплементације Стратегије, можемо закључити да из године у годину долази до повећања броја регистрованих пољопривредних газдинстава, укупан број 2021. године износи 414 у односу на 146 регистрованих газдинстава 2013. године, што имплицира да се све већи број становника на подручју општине бави пољопривредном производњом.

Имајући у виду потребу праћења трендова и стицања нових знања у области пољопривредне производње општина у сарадњи са донаторима и стручњацима из различитих области пољопривреде организује низ обука и стручних предавања за пољопривредне произвођаче током цијеле године.

Посматрано кроз проценат реализације секторског циља бр. 2 можемо констатовати да се реализација одвија у складу са планираном динамиком и да кроз реализацију пројеката у области пољопривреде у претходном периоду су значајно повећани капацитети пољопривредних произвођача што поред (само)запошљавања у овом сектору отвара могућност и за даљи развој кроз отварање производних капацитета чија производња се базира на пољопривредним производима.

Друштвени развој

Секторски циљ 1: Унаприједити доступност и квалитет образовања на подручју општине

Поред чињенице да је област образовања у надлежности ентитетског министарства Општина предузима низ иницијатива и издваја значајна финансијска средства у циљу имплементације најсавремених рјешења у област образовања као и у области побољшања квалитета и стандарда предшколаца, ученика и студената.

У оквиру унапређења *високошколског образовања* Општина је и у претходној наставила са подршком раду Шумарском факултету и укупна инвестирана средства у претходној години износе **8.087,15 КМ**.

У циљу осигурања подршке *средњем и основном образовању*, укупна инвестирана средства у претходној години износе **90.013,88 КМ**, од чега је износ од 42.131,50 КМ издвојен за финансирање превоза ученика из сусједних општина и подручних мјесних заједница, средства у износу од 41.546,20 КМ за стипендирање ученика и студената као и других награда за остварене резултате а остала утрошена средства су усмјерена на набавку средстава за рад, опреме и учила у основној и средњој школи (6.336,18 КМ).

Број ученика основне и средње школе биљежи благи раст у односу на последњих неколико година и укупан број ученика основне и средње школе износи **1.013** у 2021. години.

Реализација секторског циља 1 друштвеног развоја се одвија у складу са планираном динамиком.

Секторски циљ 2: Повећати доступност здравствених услуга, социјалне заштите и едукација за угоднији живот

У претходној години у циљу повећања техничких капацитета у оквиру примарне здравствене заштите инвестирана су укупна средства у износу од **42.765,15 КМ** за набавку опреме за радиолошку службу, лабораторију, стоматолошку службу и физикалну медицину.

У претходној години сви посматрани индикатори (број љекара, осигураних лица и др.) је на нивоу вишегодишњег просјека са благим падом броја осигураних лица.

У оквиру социјалне заштите и побољшања квалитета живота становника који су корисници социјалне помоћи и у претходној години су реализовани пројекти којима је циљ дугорочно стамбено збрињавање социјално угрожених категорија. У претходној години су изграђене **3** стамбене јединице за социјално

угрожене категорије у оквиру пројекта Опоравак од поплава у сарадњи са УНДП, укупна инвестирана средства **191.666,18 КМ**, од чега је донатор финансирао износ од **171.668,18 КМ**, а Општина Власеница **19.998,59 КМ**. У претходној години у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БИХ и Републичким секретаријатом за расељена лица и миграције је започета реализација пројекта реконструкције **27** стамбених објеката социјално угрожених категорија становништва. Укупна инвестирана средства у претходној години износе **592.939,67 КМ** од укупно уговореног износа **721.563,73 КМ**. У наредној години је планиран завршетак објекта колективног становања са **20** станова за угрожене категорије који се финансира из средстава Владе Републике Српске.

Општина кроз редовне активности као и реализацију пројекта улаже значајне напоре у циљу осигурања бољег и квалитетнијег живота за становнике који су примаоци социјалних трансфера и настоји на што бољи начин осигурати њихову интеграцију у друштво. Поред наведених пројеката у области директних социјалних трансфера и осигурања елементарних услова за живот, Општина настоји и кроз пројекте из области економског развоја интегрисати рањиве категорије становништва.

У циљу побољшања услова за повећање наталитета на подручју општине Власеница у претходној години је одобрено **56** једнократних помоћи за рођење дјетета, укупна исплаћена средства из буџета Општине износе **33.400,00 КМ**. И у наредном периоду поред исплате једнократне новчане помоћи за рођење дјетета планирани су пројекти којима се унапређује квалитет живота младих брачних парова.

У претходној години је реализован пројекат успостављања **Омладинског центра „АЛТРУИСТ“** у Власеници као мјеста у коме ће млади на креативан и користан начин проводити слободно вријеме. Пројекат је покренут у оквиру програма БХРИ, који спроводи међународна организација за миграције ИОМ уз финансијску подршку Америчке агенције за међународни развој УСАИД. Укупна инвестирана средства износе **38.000,00 КМ**.

Институт за развој младих КУЛТ Сарајево је реализовао и финансирао **Истраживање о положају и потребама младих на подручју општине Власеница** на основу чега су идентификоване потребе младих на подручју општине што представља основу за израду даљих стратешких и оперативних докумената у области омладинске политике.

У циљу унапређења квалитета живота и рада младих у претходној години су реализована укупна средства у износу од **9.500,00** из буџета Општине и то за: израду стратешких докумената, едукацију и стручна усавршавања младих.

Реализација секторског циља 2 друштвеног развоја се остварује у складу са планираном динамиком.

Секторски циљ 3: Побољшати јавне и комуналне услуге

Као и у ранијем периоду и у претходној години је настављен тренд реализације пројеката који имају за циљ унапређење јавних услуга и објеката и изградњу и реконструкцију путне, водоводне и остале инфраструктуре.

У претходној години су инвестирана укупна средства у износу од **27.502 КМ** за увођење е-управе и унапређење ефикасности јавне управе које је обухватило набавку софтвера за е-овјере, набавку лиценци за кориштења софтвера, набавку рачунарске опреме и реконструкцију простора у сврху успостављања Друштвеног центра.

У циљу јачања капацитета комуналног предузећа у претходној години је набављен **ровокопач** (**224.762,80 КМ**), **моторни чистач снијега** (**2.589,21 КМ**), **ручна солара** (**5.850,00 КМ**), **погребно возило** (**15.800,00 КМ**), **пумпе за воду** (**12.753,23 КМ**), **контејнери за смеће** (**6.949,80 КМ**) и остала **опрема**. Укупна инвестирана средства износе **273.606,29 КМ**.

У претходној години укупна инвестирана средства у **модернизацију улица и паркинг простора** у урбаном подручју износе **420.246,31 КМ**, а у модернизацију локалних и некатегорисаних путева укупна уложена средства износе **224.686,87 КМ**.

Као инвестиција која ће значајно унаприједити одвијање и безбједност саобраћаја на најфреквентијем подручју у општини, у претходној години је започета изградња **кружне раскрснице** и реализовано је 80% радова. Укупна инвестирана средства у претходној години износе **472.946,25 КМ** од чега из буџета Општине **16.946,25 КМ**, а износ од **456.000,00 КМ** из средстава ЈП „Путеви РС“ Бањалука.

У области унапређења водоводне и остале комуналне инфраструктуре у претходној години су инвестирана средства у реконструкцију водоводне мреже **Видовића Врело, Доњи Залуковик и улица Слободана Принципа Сеље**. Укупна инвестирана средства износе **45.000,00 КМ**.

Посматрајући тренд улагања у развој јавних услуга и сервиса као и улагања у модернизацију инфраструктуре можемо констатовати да се секторски циљ 3 друштвеног развоја реализује у складу са планираном динамиком.

Секторски циљ 4: Унаприједити друштвени живот грађана у области културе, спорта и рекреације

Општина је и у претходној години наставила реализацију пројеката чији је циљ унапређење у области културних, вјерских и спортских садржаја.

У претходној години је настављена изградња Саборног храма у Власеници и пружена је подршка раду вјерских заједница као и изградњи вјерских објеката у циљу очувања културе и традиције на подручју општине.

У циљу ставарања бољих услова за развој спорта у претходној години је извршена санација кошаркашког игралишта (набавка рефлектора), укупна инвестирана средства **4.122,88 КМ**.

У претходној години у циљу повећања квалитета друштвеног живота Општина је институционално и финансијски подржала следеће догађаје и манифестације – **Дан општине, Дан српског јединства, Ликовна колонија, Конференција беба, фудбалски турнир Јуришни одред, Мото сусрети, бициклическа трка Београд-Бањалука, Поход на Пјеновац, Турнир у баскету 3x3, Ауто-трке ...** Укупно инвестирана средства **49.177,53 КМ**.

Секторски циљ 5: Унаприједити безбједност грађана и развити механизме заштите од катастрофа

Општина је у протеклом периоду реализовала значајан број пројеката чији је циљ унапређење капацитета свих јавних служби у циљу пружања адекватне подршке за повећање опште безбједности свих грађана и имовине на подручју општине Власеница.

И у претходној години су настављена улагања у материјалну опрему и обуку професионалних ватрогасаца као и унапређење услова за рад ватрогасне јединице. Укупна инвестирана средства износе **71.372,25 КМ**.

Заштита животне средине

Секторски циљ 1: Унаприједити енергетску ефикасност и повећати учешће обновљивих извора у производњи енергије

У претходној години у сарадњи са УНДП (ИЛДП) је реализован пројекат **Унапређење економичности и ефикасности Општинске управе кроз успостављање савремених метода рада и примјену мјера енергетске ефикасности**, укупна вриједност **237.011,71 КМ**, од чега је износ од **120.330,00 КМ** финансирао УНДП а преостали износ **Влада РС**. Санација зграде Општинске управе је обухватила замјену унутрашње и вањске столарије, кровопокривачке радове, електрорадове и санацију кабинета и канцеларије за пружање правне помоћи.

У оквиру унапређења енергетске ефикасности за објекте колективног становања заједничким средствима општине и заједнице етажних власника реконструисано је 5 стамбених објеката. Укупна инвестирана средства у протеклој години износе 97.802,90 КМ од чега је Општина финансирала износ од 40.431,16 КМ, а износ од 57.371,14 КМ ЗЕВ.

Реализација секторског циља 1 еколошког сектора се одвија у складу са планираном динамиком.

Секторски циљ 2: Унаприједити систем управљања чврстим комуналним отпадом у складу са принципима одрживог развоја

У протеклој години осим редовних активности није било реализације пројеката чији је циљ унапређење система управљања отпадом.

Секторски циљ 3: Унаприједити систем заштите квалитета земљишта, површинских и подземних вода и заштите изворишта

У претходној години је израђен главни пројекат уређења корита ријеке Тишче на потезу од ушћа у ријеку Дрињачу узводно до МХЕ „Тишча“ општина Власеница, укупна вриједност 15.093,00 КМ, финансирано од ЈУ „Воде Српске“ Бијељина.

Реализација секторског циља 3 заштите животне средине се одвија у складу са планираном динамиком.

3.4. Вертикална и хоризонтална усклађеност и ниво интегрисаности

У складу са планираним развојним приоритетима који су вертикално усклађени са стратешким и планским документима виших нивоа власти Општина је у извјештајном периоду реализовала 14 пројеката: *Подршка развоју малих и средњих предузећа, Унапређење услова за рад и живот рањивих група, Подршка производњи поврћа на подручју општине Власеница, Развој задружних активности, Организовање сајма пољопривреде и привреде, Техничко опремање Дома здравља у Власеници, Изградња и санација објеката за угрожене категорије и изградња објекта колективног становања са 20 станова за угрожене категорије, Изградња објекта полицијске станице, Изградња кружне раскрснице, Израда спроведбене просторно-планске документације за урбано подручје, Изградња Саборног храма у Власеници, Унапређење економичности и ефикасности Општинске управе кроз успостављање савремених метода рада и примјену мјера енергетске ефикасности и Израда пројектно-техничке документације за заштиту и унапређење изворишта и површинских токова.*

Укупна средства реализована из средстава виших нивоа власти износе 1.761.412 КМ од чега су најзначајнији донатори Влада Републике Српске и владине институције.

У погледу хоризонталне усклађености значајно је нагласити пројекте:

Подршка развоју малих и средњих предузећа и подстицаји за јачање капацитета пољопривредних произвођача директно доприносе како расту пословног сектора односно повећању пољопривредне производње тако и повећању животног стандарда свих становника општине.

Реализација пројеката којима се унапријеђује квалитет инфраструктуре и безбједност грађана директно утиче на побољшање пословног амбијента за инвестирање као и квалитета живота свих грађана и посјетилаца општине.

Унапређење енергетске ефикасности у јавним објектима и реализацијом пројеката који имају за циљ подизање свијести о енергетској ефикасности има за резултат директан утицај на смањење трошкова рада и одржавања јавних објеката и алокацију средстава на друге сегменте у области друштвеног развоја.

Генерално посматрано, реализација свих пројеката који су идентификовани у стратегији развоја има утицај на све секторе развоја – економски, друштвени и еколошки.

У наредном периоду се наставља реализација **повезаних**, значајних пројеката који се тичу унапређења пословног амбијента и оптималног искориштења свих потенцијала за развој општине, изградње инфраструктуре и примјене савремених метода у изградњи, унапређењу образовања, здравства, културе и других пројеката који су међусобно повезани и у синергији и који кроз међусекторске утицаје треба да дају значајан допринос остварењу стратешких циљева, а тиме и визије Општине Власеница.

1.5 Институционални капацитети Општинске управе и сарадње са битним актерима

Почетком 2018. године је формиран **Одсјек за развој**¹ који у оквиру своје надлежности *обавља послове управљања развојем општине Власеница* укључујући економски, друштвени развој и заштиту животне средине. Одсјек има четири запослена – шеф одсјека, самостални стручни сарадник за планирање, припрему и имплементацију пројеката и односе са јавношћу, самостални стручни сарадник за извјештавање, припрему и имплементацију пројеката и јавне набавке и виши стручни сарадник за планирање, припрему и имплементацију пројеката. Запослени у одсјеку имају одговарајућа знања и искуство и уз стално усавршавање и унапређење знања представљају оптималан тим за обављање послова управљања развојем у општини Власеница.

У погледу имплементационих капацитета осталих актера (организације цивилног друштва и других актера који учествују или индиректно доприносе имплементацији Стратегије) скроман је допринос реализацији Стратегије и генерално учешћу у имплементацији пројеката.

Привредни савјет је 2017. године поновно успостављен² и одржавају се *редовни састанци* у циљу бољег међусобног информисања јавног и приватног сектора, разматрања значајних развојних питања и питања унапређења пословног окружења и конкурентности, предлагање мјера за развој заједнице, разматрање иницијатива за партнерске пројекте.

Као резултат активног рада Привредног савјета је успостављање заједничког консензуса о уписним политикама у средњу школу и факултет и реализација пројеката у области подршке развоју привредног сектора на подручју општине.

У оквиру пројекта „LIFE“, који је Општина Власеница имплементирала у сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом (IFC) извршена је регулаторна реформа у циљу унапређења пословног окружења за инвеститоре. Поједностављене су процедуре, скраћени рокови и смањени трошкови за регистрацију и развој пословања, а транспарентност јавних услуга је повећана успостављањем Електронског регистра административних поступака.

Започет је процес успостављања проактивне општинске администрације посвећене инвеститору и инвеститорима су обезбјеђени стручна помоћ запослених у Општинској управи и општинским јавним предузећима за све поступке који су везани за покретање и вођење пословања те прибављање осталих сагласности и дозвола.

На подручју општине сектор цивилног друштва има слабе капацитете за апсорпцију средстава као и имплементацију пројеката, али се могу истаћи пројекти **Удружења жена Подриња** чији је фокус на економском оснаживању жена прије свега у области пољопривредне производње и покретању бизниса. Чланице Удружења имају активно учешће у свим манифестацијама које се организују на подручју како Општине Власеница тако и у оквиру ширег региона.

Поред Удружења жена на подручју општине је активна **Омладинска организација „АЛТРУИСТ“** чији је фокус на пројектима економског оснаживања и побољшања положаја младих на подручју општине Власеница и **Ловачко удружење Игришта** које има за циљ заштиту природе и унапређење ловног туризма на подручју општине Власеница.

¹ („Службени гласник општине Власеница“, бр. 6/18, 8/18, 12/18, 1/19 и 3/20)

² („Службени гласник општине Власеница“, бр. 8/17)

3. КЉУЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

На подручју општине Власеница живи 10.657³ становника од чега је 1.404⁴ запослених, док је незапослених 560⁵ (подаци за 2021. годину). **Бруто домаћи производ по глави становника у Републици Српској износи 9.781 КМ за 2020. годину. Подаци о бруто домаћем производу за општине се не публикују.**

Просјечна нето плата у Општини Власеница је 880⁶ КМ, што је ниже у односу на републички просјек (1.004 КМ).

Макроекономски индикатори показују раст у односу на почетак имплементације Стратегије – раст запослености, смањење незапослености, повећање броја привредних субјеката и др.

На основу анализе допунских индикатора а у циљу анализе остварења секторских циљева можемо истаћи неколико показатеља: број предузећа на 1000 становника је **25**, број ученика на 1000 становника **95**, број пољопривредних газдинстава на 1000 становника је **39**, **65%** здравствено осигураних становника у односу на укупно становништво, **77%** домаћинстава има приступ контролисаној води за пиће, **61%** становништва општине у систему организованог прикупљања чврстог отпада.

Значајан тренд раста у односу на посматрани период има износ средстава који је утрошен за приоритете из стратегије (4.008.239 КМ) као и удио реализованих капиталних инвестиција у буџету Општине (21%).

Допунски индикатори као и макроекономски показују значајно побољшање у односу на почетак имплементације Стратегије.

У наставку је дат табеларан приказ макропоказатеља за полазну и извјештајну годину (или задњу годину за коју су подаци доступни). Попуњене су колоне за које су прикупљени подаци:

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ РАЗВОЈА	Индикатор	Полазно стање			Извјештајна година 2021**			Просјек РС**		
		2013.						2021.		
		Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
Становништво	број	12.349			10.657	5.193	5.464	1.142.495 ⁷	558.093	584.402
Запослених становника	број	1.295	727	568	1.404	791	613	274.227(+)	149.593	124.634
	%		56%	44%		56%	44%		55%	45%
Незапослених становника	број	1.207	577	630	560	247	313	83.164(+)	39.906	43.258
	%		48%	52%		44%	56%		48%	52%
Бруто домаћи производ	износ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13(+)		
	по глави							9.781(+)		
Инвестиције на територији ЈЛС	износ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Број предузећа/100 0 становника	омјер	13			25					

³ Резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова у РС и БиХ 2013. године, Републички завод за статистику

⁴ Извор: Пореске управа Републике Српске

⁵ Извор: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

⁶ Плате, запосленост и незапосленост, Статистички билтен, Републички завод за статистику, 2021. година

⁷ Процјена становништва, Републички завод за статистику, јун 2021. године

Просјечна нето плата у КМ	износ	754		880		1.004			
Број ученика основних и средњих школа на хиљаду становника	број	96		95					
Социјални трансфери по глави становника	по глави	530		37					
Број љекара/1000 становника	омјер	1		1					
Износ реализованих средстава за приоритете из развојне стратегије	износ	0,00		4.008.239					
ДОПУНСКИ ИНДИКАТОРИ РАЗВОЈА*									
Удио реализованих капиталних инвестиција у буџету ЈЛС	омјер	9%		21%					
Пољопривредних газдинстава/1000 становника	омјер	52		39		36(+)			
Број корисника социјалне помоћи/1000 становника	омјер	5		44		165(+)			
Здравствено осигураних лица у односу на укупно становништво	омјер	64		65		80(+)			
Број активних чланова у институцијама културе	број	80		393					
Број активних чланова у спортским институцијама	број	83		809					
Покривеност домаћинства са приступом контролисаној води за пиће	%	80		71					
Покривеност домаћинства одвозом чврстог отпада	%	40		61					
Број насељених мјеста без асфалтиране путне комуникације	број	23		8					

Број домаћинстава без приступа електричној енергији	број	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емисија CO ₂ по глави становника	тона	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Допунски индикатори развоја су у функцији праћења остварења стратешких циљева/фокуса.

** За оне макро индикаторе за које нису доступни подаци за извјештајну годину укључују се подаци за задњу доступну годину, а у том случају се требају нагласити уметањем ознаке „(+)“ у колони „индикатор“, нпр. „број (+)“.

4. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Реализација стратегије у 2021. години је на задовољавајућем нивоу, што показује **79,63%** остварења започетих и у цјелости реализованих пројеката у извјештајном периоду.

У погледу финансијске реализације стање се може оцијенити одличним јер је проценат финансијске реализације пројеката **97,51%**.

За реализацију пројеката/мјера из буџетских средстава је издвојено **31,16%** у односу на укупна реализована средства, а из вањских извора **68,84%**.

Ако посматрамо остварење секторских циљева можемо констатовати да су неки остварени и да су на добром путу да буду остварени а односе се на *повећање пословне активности привреде и повећање пољопривредне производње, побољшања у области образовања, здравствене заштите и рада јавних сервиса, изградњи инфраструктуре, унапређења културног и спортског живота грађана, унапређења опште безбједности свих грађана и посјетилаца општине и имплементацији мјера енергетске ефикасности на подручју општине Власеница.*

Недовољни резултати су постигнути у области реализације сложених и комплексних пројеката у сектору заштите животне средине који се односе на изградњу канализационе мреже и система за пречишћавање отпадних вода.

У погледу секторског циља 1 економског развоја који се односи на покретање производње како кроз ревитализацију постојећих тако и отварање нових привредних субјеката и отварање нових радних мјеста резултати показују побољшање у односу на период имплементације стратегије.

Посматрано у односу на 2013. годину повећан је број запослених, смањен број незапослених и забиљежен благи тренд повећања привредне активности на подручју општине.

У оквиру редовног процеса Општина је 2019. године завршила **процес ревизије** Стратегије који је обухватио ревизију секторских планова и оперативног дијела Стратегије за наредни петогодишњи период.

Почетком 2018. године је формиран **Одсјек за развој** који у оквиру своје надлежности *обавља послове управљања развојем општине Власеница* укључујући економски, друштвени развој и заштиту животне средине. Одсјек има четири запослена који посједују одговарајућа знања и искуство и представљају оптималан тим за обављање послова управљања развојем у општини Власеница.

Одсјек је припремио **Извјештај о остварењу годишњег Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја општине Власеница за 2021. годину.**

У домену запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем **битно је нагласити:**

- **План имплементације за период 2021-2023. година** је кориштен као један од основних улазних докумената током израде општинског буџета и осталих програмских докумената.
- **Годишњи планови рада одјељења/одсјека** су припремљени у складу са усвојеним Календаром и дефинисаним пословима уважавајући пројектни приступ. Извјештаји о реализацији планова одјељења су кориштени за припрему корективних мјера и измјену Плана имплементације Стратегије развоја.
- У погледу изградње механизма сарадње са приватним сектором постигнут је значајан напредак у односу на претходни период. У домену јачања јавно-приватног дијалога остварено је **активно учешће** приватног сектора како кроз редовне састанке Привредног савјета тако и кроз заједничку

реализацију пројеката који имају за циљ повећање привредне активности на подручју општине Власеница. Генерално посматрано, приватни сектор има активну улогу у реализацији Стратегије.

- Општина Власеница у посматраном периоду имплементације стратегије перманентно повећава финансијску реализацију Стратегије уз повећање екстерних извора финансирања односно привлачења донаторских средстава.

У наредном планском циклусу посебну пажњу је потребно посветити:

- Даљем унапређењу сарадње свих актера (пословног и цивилног сектора, јавних установа и институција) у процесу стратешког планирања, имплементације и евалуације резултата. У претходном периоду је остварен значајан напредак у погледу сарадње свих актера на подручју општине и постигнут је *консензус* када је у питању развој општине.
- **Имплементацији пројеката који доприносе уравнотеженом развоју општине.** Општина Власеница је завршила процес ревизије Стратегије и тиме ажурирала социо-економску платформу, стратешке, секторске и оперативне циљеве као и редефинисала постојеће и утврдила нове пројекте чији је циљ уравнотежен развој општине. Кроз процес ревизије је анализирано тренутно стање у свим сегментима и постигнут је консензус да општина у наредном периоду имплементира пројекте који имају *мултисекторски утицај* односно снажан утицај на економију, екологију и друштво што у коначном доприноси уравнотеженом расту и развоју.
- **У циљу повећања привредне активности** на подручју општине и повећању нивоа привредних инвестиција, у наредном периоду је потребно наставити са активностима које стимулишу привредни развој – промоција инвестиционих потенцијала општине у земљи и иностранству, даље опремање утврђених пословних зона у циљу стварања оптималних локацијских пакета за инвеститоре као и утврђивање оптималног модалитета за њихово функционисање, успостављање фондова за финансијску подршку привреде и подстицај за даљи развој пољопривреде и повећање капацитета пољопривредних произвођача.
- **Квалитетној и благовременој припреми пројектних приједлога који би се финансирани из екстерних извора.** Плански приступ за повећање процента кориштења екстерних фондова је неопходан у условима недостатка буџетских средстава за финансирање комплекснијих пројеката на подручју општине. Анализа расположивих фондова као и правовремена припрема неопходне документације која представља основ за подношење пројектних приједлога (студије изводљивости, елаборати, техничка документација...) представља активности које доприносе повећању капацитета општине за кориштење екстерних фондова. Успостављањем Одсјека, као организационе јединице за управљање развојем оставрен је значајан прогрес у праћењу и приступу екстерним изворима по јавним позивима, тако да је у претходној години аплицирано на 38 јавних позива, *од чега је 7 пројеката одобрено за финансирање.*
- Увођењу пројектног приступа за додјелу буџетских средстава и успостављање фондова за унапређење енергетске ефикасности, финансирање организација цивилног друштва и других новчаних подстицаја који се додјељују из буџета.

5. АНЕКСИ

- План имплементације Стратегије интегрисаног развоја 2021-2023. године
- Извршење буџета за 2021. годину – Извјештај о реализацији буџета
- Годишњи планови рада одјељења/одсјека општине Власеница за 2021. годину
- Извјештај о раду одјељења/одсјека за 2021. годину

Број: 02/3-014-72/22

Датум: 8. фебруар 2022. године



Шеф Одсјека за развој
Жељко Дамљановић

Жељко Дамљановић